


**ПРОЕКТ
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ
НОВОСТЕЙ
НА САЙТЕ МБОУ С.НОВОЧЕМОДАНОВО»**

МБОУ С.НОВОЧЕМОДАНОВО, 2024

Паспорт проекта МБОУ с.Новочемоданово «ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МБОУ С.НОВОЧЕМОДАНОВО»



Согласовано:
И.о. председателя комитета по
образованию Лев-Толстовского
муниципального района
В.Н.Гаракина/



Утверждено:
Директор МБОУ с. Новочемоданово
Ю.А.Наседкина/

Тема: «Оптимизация процесса размещения новостей на сайте МБОУ с. Новочемоданово»

Вовлеченные лица и рамки проекта

- 1.Заказчик проекта: директор Наседкина О.А.
- 2.Владелец процесса: учитель информатики Пантюшина О.В.
3. Название процесса: размещение новостей на официальном сайте и официальных страницах учреждения в социальных сетях.
- 4.Границы процесса: от поручения руководителя до размещения новостной информации на сайте МБОУ и страницы в социальной сети ВК.
5. Руководитель проекта: учитель информатики Пантюшина О.В.
6. Комиссия проекта: Кулыгина С.В.- советник директора
Дуплищева Н.И. - учитель
Веденкина И.Н. -учитель, руководитель «Точки Роста»

Обоснование выбора

Разработка проекта вызвана:

1. Временные потери при создании и согласовании текста новостей;
2. Потеря актуальности новостей;
- 3.Отсутствие требований к оформлению текстовой информации;
4. Низкой активностью обращения родителей к официальному сайту и официальной странице в социальных сетях.

Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин.	60 мин.	30 мин.
Повышение активности посещения официального сайта (в нед.)	13	20
Увеличение подписчиков в официальной сети ВК	67	80
Повышение удовлетворенности родителей информированием о деятельности МБОУ	87,00%	95,00%

1. Эффекты: внедрение инструментов, направленных на оптимизацию процесса (определение календаря событий, требований к новостям, использование чек-листов для подготовки новостной информации и др.)
- 2.Размещение актуальных новостей без задержки.

Ключевые события проекта

- 1.Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения и учредителем. 23.10.24. - 25.10.24
- 2.Анализ текущей ситуации. 26.10.24 - 27.10.24
3. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению 28.10.24. - 30.10.24
4. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий) 01.11.24 - 03.11.24
5. Реализация плана мероприятий 05.11.24 - 30.11.24
6. Контроль и стандартизация результатов 01.12.24 - 15.12.24
7. Закрытие проекта 20.12.24
8. Мониторинг стабильности результатов 20.12.24 - 30.12.24

ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

ГРАНИЦЫ ПРОЦЕССА:

от поручения руководителя до размещения новостной информации на сайте МБОУ с.Новочемоданово и страницы в социальной сети ВК

КОМАНДА ПРЕКТА:

ЗАКАЗЧИК ПРОЕКТА – директор Наседкина О.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – учитель информатики Пантюшина О.В.

ЧЛЕНЫ КОМАНДЫ:

советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с ДОО

Кулыгина С.В.,

учитель Дуплищева Н.И.,

учитель, руководитель «Точки Роста» Веденкина И.Н.

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

1. ВРЕМЕННЫЕ ПОТЕРИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ТЕКСТА НОВОСТЕЙ.
2. ПОТЕРЯ АКТУАЛЬНОСТИ НОВОСТЕЙ.
3. ОТСУТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.
4. НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К ОФИЦИАЛЬНОМУ САЙТУ И ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА


СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССА,
МИН.

ПОВЫШЕНИЕ
АКТИВНОСТИ
ПОСЕЩЕНИЯ
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА
(В НЕД.)

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДПИСЧИКОВ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВК

ПОВЫШЕНИЕ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ
ИНФОРМИРОВАНИЕМ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ
С.НОВОЧЕМОДАНОВО

**ЭФФЕКТ ПРОЕКТА: разработка и успешное
внедрение инструментов, направленных на
оптимизацию процесса размещения новостей на сайте
МБОУ**



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

Разработка и согласование проекта с
руководителем учреждения и учредителем
23.10.2024-25.10.2024

Анализ текущей ситуации
26.10.2024-27.10.2024

Выявление коренных причин проблем,
формирование предложений по их
решению
28.10.2024-30.10.2024

Защита выработанных предложений по
совершенствованию плана мероприятий
01.11.2024-03.11.2024

Реализация плана мероприятий
05.11.2024-30.11.2024

Контроль и стандартизация результата
01.12.2024-15.12.2024

Закрытие проекта
20.12.2024

Мониторинг стабильности результатов
20.12.2024-30.12.2024

КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МБОУ С.НОВОЧЕМОДАНОВО»

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА В СРЕДНЕМ 60 МИНУТ

ШАГ 1

Руководитель

Поручение о размещении информации на сайте. Параметры 5 мин.

ШАГ 2

Сотрудники

Сбор и подготовка информации и передачи для проверки. Параметры 15 мин.

ШАГ 3

Директор

Проверяет предоставленную информацию и отправляет на доработку. Параметры 10 мин.

ШАГ 4

Сотрудники

Исправляют ошибки и передают исправленный вариант на проверку. Параметры 10 мин.

ШАГ 5

Директор

Проверяет новый текст и передает учителю информатики для размещения на сайте. Параметры 10 мин.

ШАГ 6

Учитель информатики

Размещает информацию на сайте. Параметры 10 мин.

ПИРАМИДА ПРОБЛЕМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – НЕ ВЫЯВЛЕНЫ


РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ – НЕ ВЫЯВЛЕНЫ

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Предоставление новостей на бумажном носителе
2. Отсутствие единого стиля оформления новостей разного содержания
3. Временные потери из-за некачественного содержания новости
4. Несвоевременное размещение новостей

КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА

«ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ НОВОСТЕЙ НА САЙТЕ МБОУ С.НОВОЧЕМОДАНОВО»



Время протекания процесса – 40 минут

Экономия времени: 33%

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (БЫЛО/СТАЛО)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

БЫЛО: отсутствовал единый стиль оформления новостной информации.

СТАЛО: разработаны чек-листы для подготовки новостей различного содержания: спортивные, музыкальные и официальные новости

БЫЛО: несвоевременное размещение информации на сайте

СТАЛО: новости размещаются вовремя без опозданий и задержки